

Obsah

Obsah

Titulní strana

1. Úvod

Projekt změny knihovního softwaru

plan_projektu

priprava_automatizace

3. Časový plán

priprava_prechodu

analiza_situace

procesy

technologicke_planovani_zmeny

knihovni_software

13. Získávání informací

pozadavky_na_system

financovani

17. Výběr softwaru

18. Hodnocení nabídek

smlouva

migrace_dat

nastaveni_systemu

testovani

skoleni

25. Strategie přechodu

po_zmene_softwaru

provoz_softwaru

Přílohy

- slovník_termínu
- přehled_softwaru
- Standardy
- kooperativní projekty
- discovery_system
- Čárové kódy
- testovani_checklist
- Strategický technologický plán
- trendy
- užitečné odkazy

From:

<https://prirucky.ipk.nkp.cz/> - Metodické příručky pro knihovny

Permanent link:

<https://prirucky.ipk.nkp.cz/aks/obsah?rev=1568970807>

Last update: **2019/09/20 11:13**



